



Acuerdo 514

**Acuerdo Número:**

514

**Fecha de expedición:**

**Fecha de entrada en vigencia:**

Por el cual se aprueba la ampliación del plazo para la realización de las pruebas del factor de conversión de la Central Guavio