



Acuerdo 612

Acuerdo Número:

612

Fecha de expedición:

Fecha de entrada en vigencia:

Por el cual se aprueba la ampliación del plazo para la realización de las pruebas del factor de conversión de la Central Troneras.